

# “受端电网对柔性直流承载特性与能力研究”项目 华北电力大学预算调整申请报告

国网江苏省电力有限公司经济技术研究院：

华北电力大学承担的国网江苏省电力有限公司经济技术研究院“受端电网对柔性直流承载特性与能力研究”项目，根据项目实施情况申请进行预算调整，具体调整内容及原因如下：

一、 合同总额不变，预算科目做相应调整。

科目名称	原预算	预算调整	调整后预算
(一) 直接费	72.3		66.30
1. 人工费	30.4		30.40
(1) 专职研究人员人工费	11.7		11.70
(2) 劳务外包人员人工费	18.7		18.70
(3) 临时性研究人员人工费	0		0.00
2. 设备使用费	0		0.00
(1) 仪器设备使用费	0		0.00
(2) 软件使用费	0		0.00
3. 业务费	41.9		32.90
(1) 材料费	0		0.00
(2) 资料、印刷及知识产权费	18.9		18.90
(3) 会议、差旅及国际合作交流费	23	-9	14.00
4. 场地使用费	0		0.00
(1) 场地物业费	0		0.00
(2) 场地使用租金	0		0.00
5. 专家咨询费	0	3	3.00
(二) 间接费	15		15.00
(三) 外委支出费	0		6.00
1. 外委研究支出费	0		0.00
2. 仪器设备租赁费	0		0.00
3. 外协测试试验与加工费	0	6	6.00
(四) 税金	2.7		2.70
合 计	90		90.00



## 二、 各科目预算调整说明

### 1、 会议、差旅及国际合作交流费

预算批复数 23.00 万元，预算调减 9.00 万元，调整后预算数 14.00 万元。

调整原因：受新冠疫情影响，原预算中的差旅费无法按计划支出，调出用于支付项目验收前期专家费和研究成果第三方鉴定费用。

### 2、 专家咨询费

预算批复数 0.00 万元，预算调增 3.00 万元，调整后预算数 3.00 万元，

调整原因：项目执行过程中，需聘请专家进行项目技术指导。

### 3、 外协测试试验与加工费

预算批复数 0.00 万元，预算调增 6.00 万元，调整后预算数 6.00 万元，

调整原因：项目验收要求必须对本项目的研究成果出具第三方检测报告，经多方询价，选择委托中国电力科学研究院有限公司做第三方鉴定，报价 6.00 万元。

课题负责人签名

刘学茹

受托方盖章：



项目单位审批意见

委托方盖章：

